
森林火災減滅活動

進度更新
2022 年第四季度
進度報告
截至 2022 年 12 月 31 日的資料

配電設備檢查 氣象站

高解析度森林火
災監測攝影機

空中滅火資源

輸電設備檢查

被覆導體

導體遮蔽體 內層
外層

導體 

快熔保險絲 重症護理備用電池

社區資源中心危樹管理

2022 年 
完成/目標

162,721/150,000 
台檢查

2022 年 
完成/目標

160/150
台氣象站安裝

2022 年 
完成/目標

16/10 
台攝影機安裝

2022 年 
完成

3,466 
件電池 

提供給符合資格條件的客戶

2022 年 
完成/目標

17,225/16,000 
台檢查

2022 年 
完成/目標

1,399/1,100 
英里裸線安裝

2022 年 
完成/目標

369/350 
件保險絲安裝或更換

2022 年 
完成/目標

467/330 
條電路評估

2022 年，在 SCE 服務區內，將快速反應部隊租借給當地消防
機構（相當於捐贈價值 1800 萬美元的空中滅火資產），在森
林火災早期階段快速趕赴火場協調滅火。這些獨特的滅火直升

機透過灑水和投放阻燃劑滅火，晝夜均可作業。

64 
處地點

完成率 完成率

完成率

完成率

完成率

完成率

完成率 社區工作人員服務車

2018 年以來完成 

926,700+
台檢查

2018 年以來完成 

1,620+
台氣象站安裝

2018 年以來完成 

180+
台攝影機安裝

2020 年 7 月以來完成 

10,200+
件電池提供給符合資格

條件的客戶

2018 年以來完成 

124,100+
台檢查

2018 年以來完成 

4,380
英里裸線安裝

2018 年以來
完成 

13,700+
件保險絲安裝或

更換

2018 年以來完成 

1,320+
條電路評估

8 
台車輛

108% 107%

160%
108%

127%

105%

142%

HIGH VOLTAGE


