
산불 완화 활동

진행 상황 업데이트
2022년 4분기
진행 보고서
2022년 12월 31일 기준 데이터

배전 장비 점검 기상 관측소

고화질 산불 카메라

공중 화재 
진압 리소스

변속기 장비 점검

피복 도체

전선 차폐(Shield) 내부 층
외부 층

도체 

신속 작동 퓨즈
중환자 치료용 

백업 배터리

커뮤니티 리소스 센터
위험 수목 관리

2022 
완료/목표

162,721/150,000 
점검

2022 
완료/목표

160/150
설치된 기상 관측소

2022 
완료/목표

16/10 
설치된 카메라

2022 
완료

3,466 
적격 고객에게 
배터리 제공

2022 
완료/목표

17,225/16,000 
점검

2022 
완료/목표

1,399/1,100 
설치된 회로 마일

2022 
완료/목표

369/350 
퓨즈 설치 또는 교체

2022 
완료/목표

467/330 
회로 평가

2022년에 1,800만 달러 기부를 통해 SCE 서비스 지역의 지역 
소방서에 공중 소방 자산인 신속 대응 항공대를 임대하여 초기 

단계에서 산불 진화를 조정하는 목표에 도달했습니다. 이 독특한 물 
및 난연제 낙하 헬리탱커는 밤낮으로 작동할 수 있습니다.

64 
사용 가능한 
사이트

완료 완료

완료
완료

완료

완료

완료 커뮤니티 지원 차량

2018년 이래 완료 

926,700+
점검

2018년이래 완료 

1,620+
설치된 기상 관측소

2018년 이래 완료 

180+
설치된 카메라

2020년 7월 이래 완료 

10,200+
적격 고객에게 제공된 

배터리

2018년 이래 완료 

124,100+
점검

2018년 이래 완료 

4,380
설치된 회로 마일

2018년 이래 완료 

13,700+
퓨즈 설치 
또는 교체

2018년 이래 완료 

1,320+
회로 평가

8 
이용 가능 
차량

108% 107%

160%
108%

127%

105%

142%

고 전압


