
山火事緩和の取り組み 2020年末
進捗状況報告

2020年12月31日付データ

2019年実施のPSPS 2020年実施のPSPS

• SCE顧客アカウントの約
2.4%に相当する12万2,000

アカウントへ電力供給を停
止

• 平均停電期間：27時間

• SCE顧客アカウントの約2.8%
に相当する13万8,000アカウン
トへ電力供給を停止

• 平均停電期間：18時間

安全は当社の最優先事項です
Southern California Edison(SCE)は、お客様と地域社会の安全を守る

ため、日々対策を講じています。電気インフラの更新と新技術への投
資によって、山火事を未然に防ぎ、発生可能時期をより正確に予測し、
万一山火事が発生した場合でも迅速に対応することができます。

当社の山火事リスク軽減対策には以下のものが含まれます：

• 電気設備およびインフラの検査と調査
• 状況認識能力の改善
• 電気インフラ周辺の植生管理
• 潜在的に危険な気象状況における計画停電（PSPS）の実施

火災リスクの高い地域のお客様にPSPSが及ぼす影響を最小限に抑える

ため、当社は引き続きシステムを強化すると共に、カスタマーサポー
トおよびリソースを提供いたします。

山火事緩和の取り組み

概要
2020年末
進捗状況報告

2020年12月31日付データ



山火事緩和の取り組み 2020年末
進捗状況報告

2020年12月31日付データ

ティア2 –高度の火災脅威

ティア3 -極度の火災脅威

SCEサービスエリア

郡境南部・中部・沿岸部
カリフォルニア全土
にまたがるSCEサー
ビスエリア

高火災リスク地域

SCEサービスエリア内の

顧客アカウントまたは
住民1,500万人

高火災リスク地域の回
路によって電力供給を
受けている顧客アカウ
ントまたは住民390万人

SCEの架空配電および送電線

高火災リスク地域内

電柱

高火災リスク地域内

SCEサービス

エリアで高火
災リスク地域
を含む郡

フレズノ
インヨー
カーン
ロサンゼルス
モノ
オレンジ
リバーサイド
サンバーナーディーノ
サンタバーバラ
トゥーレアリ
ベンチュラ

SCEサービス

エリアで火災
リスクが皆無
または限定的
な地域を含む
郡

インペリアル
キングス
マデラ
トゥオルミ

SCEサービスエリア
の27% は

高火災リスク地域内

サービスエリア



山火事緩和の取り組み 2020年末
進捗状況報告

2020年12月31日付データ

配電設備検査

2020年
完了/目標

検査済み設備

2018年以降に完了

検査済み設備
完了

送電設備検査

2020年
完了/目標

検査済み設備

2018年以降に完了

検査済み設備

被覆導体

2020年
完了/目標

設置済み回路マイル

2018年以降に完了

設置済み回路マイル

耐火電柱

2020年
完了/目標

設置済み電柱

2018年以降に完了

設置済み電柱

速断ヒューズ

2020年
完了/目標

設置済みヒューズ

2018年以降に完了

設置済みヒューズ
完了

危険樹木管理

2020年
完了/目標

点検済み樹木

2018年以降に完了

点検済み樹木
完了

気象ステーション

2020年
完了/目標

設置済み
気象ステーション

2018年以降に完了

設置済み
気象ステーション

高精細度山火事
カメラ 2018年以降に完了

設置済みカメラ

コミュニティ
クルービークル

2020年までに高火災リスク全域
にわたってカメラを
設置済み。

完了

完了完了

完了

区間分離装置

2020年
完了/目標

設置済み装置

2018年以降に完了

設置済み装置
完了

コミュニティ
リソースセンター

利用可能サイト 利用可能車両

サービスエリア



山火事緩和の取り組み 2020年末
進捗状況報告

2020年12月31日付データ

SCEのサービスエリアはフレズノ郡の約14%をカバーし
ます。約2,900の顧客アカウントが高火災リスク地域の回
路によって電力供給を受けています。

ティア2 –高度の火災脅威

ティア3 -極度の火災脅威

SCEサービスエリア

マップ1. 高火災リスク地域

郡境

現在までの完了状況

2020年 2018年以降

配電設備検査 1,656
検査済み設備

6,803
検査済み設備

送電設備検査 816
検査済み設備

1,668
検査済み設備

被覆導体 3
設置済み回路マイル

6
設置済み回路マイル

耐火電柱 4
設置済み電柱

4
設置済み電柱

速断ヒューズ 19
設置済みヒューズ

40
設置済みヒューズ

区間分離装置 0
設置済み装置

0
設置済み装置

危険樹木管理 19,058
点検済み樹木

36,295
点検済み樹木

気象ステーション 15
設置済み気象ステーション

19
設置済み気象ステーション

高精細度山火事カメラ 0
設置済みカメラ

コミュニティリソースセンター 0
利用可能サイト

コミュニティクルービークル 8
SCEサービスエリア全域における利用可能ビークル

SCEは山火事イニシアティブの進捗状況をSCE地区別に追跡し、郡レベルではどれくらいの進捗か妥当な近似値を推定します。

山火事緩和の取り組み

フレズノ郡
2020年末
進捗状況報告

2020年12月31日付データ



山火事緩和の取り組み 2020年末
進捗状況報告

2020年12月31日付データ

Data as of: 10/14/20

山火事緩和への取り組み

フレズノ郡

気象ステーション：
19の気象ステーションを設置済み。

リアルタイムの気象データは
sce.com/weatherstationsでご覧ください。

2020年末
進捗状況報告

2020年12月31日付データ

マップ2. 状況認識

ティア2 -高度の火災脅威

ティア3 -極度の火災脅威

SCEサービスエリア

郡境

気象ステーション

ここで図解されている内容は情報の提供のみを目的とするものです。この縮尺における距離および地点は
必ずしも正確ではなく、アイコンは重複している場合があります。



山火事緩和の取り組み 2020年末
進捗状況報告

2020年12月31日付データ

SCEのサービスエリアはインヨー郡の約83%をカバーし
ます。約5,400 の顧客アカウントが高火災リスク地域の
回路によって電力供給を受けています。

山火事緩和の取り組み

インヨー郡

ティア2 -高度の火災脅威

ティア3 -極度の火災脅威

SCEサービスエリア

マップ1. 高火災リスク地域

郡境

2020年末
進捗状況報告

2020年12月31日付データ

現在までの完了状況

2020年 2018年以降

配電設備検査 947
検査済み設備

3,504
検査済み設備

送電設備検査 1,485
検査済み設備

4,769
検査済み設備

被覆導体 0
設置済み回路マイル

0
設置済み回路マイル

耐火電柱 10
設置済み電柱

10
設置済み電柱

速断ヒューズ 10
設置済みヒューズ

62
設置済みヒューズ

区間分離装置 0
設置済み装置

0
設置済み装置

危険樹木管理 41
点検済み樹木

285
点検済み樹木

気象ステーション 5
設置済み気象ステーション

11
設置済み気象ステーション

高精細度山火事カメラ 0
設置済みカメラ

コミュニティリソースセンター 2
利用可能サイト

コミュニティクルービークル 8
SCEサービスエリア全域における利用可能ビークル

SCEは山火事イニシアティブの進捗状況をSCE地区別に追跡し、郡レベルではどれくらいの進捗か妥当な近似値を
推定します。



山火事緩和の取り組み 2020年末
進捗状況報告

2020年12月31日付データ

Data as of: 10/14/20

山火事緩和の取り組み

インヨー郡

気象ステーション：
11の気象ステーションを設置済み。

リアルタイムの気象データは
sce.com/weatherstationsでご覧ください。

2020年末
進捗状況報告

2020年12月31日付データ

マップ2. 状況認識

ティア2 -高度の火災脅威

ティア3 -極度の火災脅威

SCEサービスエリア

郡境

気象ステーション

ここで図解されている内容は情報の提供のみを目的とするものです。この縮尺における距離および地点は
必ずしも正確ではなく、アイコンは重複している場合があります。



山火事緩和の取り組み 2020年末
進捗状況報告

2020年12月31日付データ

SCEのサービスエリアはカーン郡の約55%をカバーしま
す。約32,100の顧客アカウントが高火災リスク地域の回
路によって電力供給を受けています。

山火事緩和の取り組み

カーン郡

ティア2 -高度の火災脅威

ティア3 -極度の火災脅威

SCEサービスエリア

マップ1. 高火災リスク地域

郡境

2020年末
進捗状況報告

2020年12月31日付データ

現在までの完了状況

2020年 2018年以降

配電設備検査 24,759
検査済み設備

60,282
検査済み設備

送電設備検査 4,024
検査済み設備

10,179
検査済み設備

被覆導体 261
設置済み回路マイル

487
設置済み回路マイル

耐火電柱 2,100
設置済み電柱

2,598
設置済み電柱

速断ヒューズ 371
設置済みヒューズ

1,087
設置済みヒューズ

区間分離装置 1
設置済み装置

1
設置済み装置

危険樹木管理 1,057
点検済み樹木

1,119
点検済み樹木

気象ステーション 25
設置済み気象ステーション

63
設置済み気象ステーション

高精細度山火事カメラ 16
設置済みカメラ

コミュニティリソースセンター 5
利用可能サイト

コミュニティクルービークル 8
SCEサービスエリア全域における利用可能ビークル

SCEは山火事イニシアティブの進捗状況をSCE地区別に追跡し、郡レベルではどれくらいの進捗か妥当な近似値を推
定します。



山火事緩和の取り組み 2020年末
進捗状況報告

2020年12月31日付データ

山火事緩和の取り組み

カーン郡

気象ステーション：
63の気象ステーションを設置済み。

リアルタイムの気象データは
sce.com/weatherstationsでご覧
ください。

HD山火事カメラ：
16台の高精細度山火事カメラを設
置済み。ライブカメラフィードは
alertwildfire.orgでご覧ください。

2020年末
進捗状況報告

2020年12月31日付データ

マップ2. 状況認識

ティア2 -高度の火災脅威

ティア3 -極度の火災脅威

SCEサービスエリア

郡境

気象ステーション

HD山火事カメラ

ここで図解されている内容は情報の提供のみを目的とするものです。この縮尺における距離および地点は
必ずしも正確ではなく、アイコンは重複している場合があります。



山火事緩和の取り組み 2020年末
進捗状況報告

2020年12月31日付データ

SCEのサービスエリアはロサンゼルス郡の約85%をカ
バーします。約384,600の顧客アカウントが高火災リスク
地域の回路によって電力供給を受けています。

山火事緩和の取り組み

ロサンゼルス郡

ティア2 -高度の
火災脅威

ティア3 -極度の
火災脅威

SCEサービスエリア

マップ1. 高火災
リスク地域

郡境

2020年末
進捗状況報告

2020年12月31日付データ

現在までの完了状況

2020年 2018年以降

配電設備検査 43,845
検査済み設備

165,069
検査済み設備

送電設備検査 8,179
検査済み設備

18,904
検査済み設備

被覆導体 178
設置済み回路マイル

299
設置済み回路マイル

耐火電柱 904
設置済み電柱

1,014
設置済み電柱

速断ヒューズ 680
設置済みヒューズ

3,318
設置済みヒューズ

区間分離装置 15
設置済み装置

20
設置済み装置

危険樹木管理 5,679
点検済み樹木

6,204
点検済み樹木

気象ステーション 154
設置済み気象ステーション

267
設置済み気象ステーション

高精細度山火事カメラ 56
設置済みカメラ

コミュニティリソースセンター 14
利用可能サイト

コミュニティクルービークル 8
SCEサービスエリア全域における利用可能ビークル

SCEは山火事イニシアティブの進捗状況をSCE地区別に追跡し、郡レベルではどれくらいの進捗か妥当な近似値を
推定します。



山火事緩和の取り組み 2020年末
進捗状況報告

2020年12月31日付データ

山火事緩和の取り組み

ロサンゼルス郡

気象ステーション：
267の気象ステーションを設置済み。

リアルタイムの気象データは
sce.com/weatherstationsでご覧くだ
さい。

HD山火事カメラ：
56台の高精細度山火事カメラを設置済
み。ライブカメラフィードは
alertwildfire.org でご覧ください。

2020年末
進捗状況報告

2020年12月31日付データ

マップ2. 状況認識

ティア2 -高度の火災脅威

ティア3 -極度の火災脅威

SCEサービスエリア

郡境

気象ステーション

HD山火事カメラ

ここで図解されている内容は情報の提供のみを目的とするものです。この縮尺における距離および地点は
必ずしも正確ではなく、アイコンは重複している場合があります。



山火事緩和の取り組み 2020年末
進捗状況報告

2020年12月31日付データ

SCEのサービスエリアはモノ郡の約89%をカバーします。
約13,400の顧客アカウントが高火災リスク地域の回路に
よって電力供給を受けています。

山火事緩和の取り組み

モノ郡

ティア2 -高度の火災脅威

ティア3 -極度の火災脅威

SCEサービスエリア

マップ1. 高火災リスク地域

郡境

2020年末
進捗状況報告

2020年12月31日付データ

現在までの完了状況

2020年 2018年以降

配電設備検査 3,964
検査済み設備

11,950
検査済み設備

送電設備検査 2,571
検査済み設備

5,745
検査済み設備

被覆導体 3
設置済み回路マイル

3
設置済み回路マイル

耐火電柱 103
設置済み電柱

103
設置済み電柱

速断ヒューズ 34
設置済みヒューズ

174
設置済みヒューズ

区間分離装置 1
設置済み装置

7
設置済み装置

危険樹木管理 787
点検済み樹木

8,927
点検済み樹木

気象ステーション 20
設置済み気象ステーション

40
設置済み気象ステーション

高精細度山火事カメラ 0
設置済みカメラ

コミュニティリソースセンター 0
利用可能サイト

コミュニティクルービークル 8
SCEサービスエリア全域における利用可能ビークル

SCEは山火事イニシアティブの進捗状況をSCE地区別に追跡し、郡レベルではどれくらいの進捗か妥当な近似値を
推定します。



山火事緩和の取り組み 2020年末
進捗状況報告

2020年12月31日付データ

山火事緩和の取り組み

モノ郡

気象ステーション：
40の気象ステーションを設置済み。

リアルタイムの気象データは
sce.com/weatherstationsでご覧ください。

2020年末
進捗状況報告

2020年12月31日付データ

マップ2. 状況認識

ティア2 -高度の火災脅威

ティア3 -極度の火災脅威

SCEサービスエリア

郡境

気象ステーション

ここで図解されている内容は情報の提供のみを目的とするものです。この縮尺における距離および地点は
必ずしも正確ではなく、アイコンは重複している場合があります。



山火事緩和の取り組み 2020年末
進捗状況報告

2020年12月31日付データ

SCEのサービスエリアはオレンジ郡の約77%をカバーし
ます。約76,000 の顧客アカウントが高火災リスク地域の
回路によって電力供給を受けています。

山火事緩和の取り組み

オレンジ郡

ティア2 -高度の
火災脅威

ティア3 -極度の
火災脅威

SCEサービスエリア

マップ1. 高火災リスク
地域

郡境

2020年末
進捗状況報告

2020年12月31日付データ

現在までの完了状況

2020年 2018年以降

配電設備検査 4,451
検査済み設備

17,358
検査済み設備

送電設備検査 1,494
検査済み設備

2,551
検査済み設備

被覆導体 5
設置済み回路マイル

11
設置済み回路マイル

耐火電柱 33
設置済み電柱

33
設置済み電柱

速断ヒューズ 7
設置済みヒューズ

230
設置済みヒューズ

区間分離装置 5
設置済み装置

35
設置済み装置

危険樹木管理 0
点検済み樹木

788
点検済み樹木

気象ステーション 20
設置済み気象ステーション

48
設置済み気象ステーション

高精細度山火事カメラ 14
設置済みカメラ

コミュニティリソースセンター 1
利用可能サイト

コミュニティクルービークル 8
SCEサービスエリア全域における利用可能ビークル

SCEは山火事イニシアティブの進捗状況をSCE地区別に追跡し、郡レベルではどれくらいの進捗か妥当な近似値を推
定します。



山火事緩和の取り組み 2020年末
進捗状況報告

2020年12月31日付データ

山火事緩和の取り組み

オレンジ郡

気象ステーション：
48の気象ステーションを設置済み。

リアルタイムの気象データは
sce.com/weatherstationsでご覧ください。

HD山火事カメラ：
14台の高精細度山火事カメラを設置済み。
ライブカメラフィードはalertwildfire.org 
でご覧ください。

2020年末
進捗状況報告

2020年12月31日付データ

マップ2. 状況認識

ティア2 -高度の火災脅威

ティア3 -極度の火災脅威

SCEサービスエリア

郡境

気象ステーション

HD山火事カメラ

ここで図解されている内容は情報の提供のみを目的とするものです。この縮尺における距離および地点は
必ずしも正確ではなく、アイコンは重複している場合があります。



山火事緩和の取り組み 2020年末
進捗状況報告

2020年12月31日付データ

SCEのサービスエリアはリバーサイド郡の約65%をカ
バーします。約304,100の顧客アカウントが高火災リスク
地域の回路によって電力供給を受けています。

山火事緩和の取り組み

リバーサイド郡

ティア2 -高度の火災脅威

ティア3 -極度の火災脅威

SCEサービスエリア

マップ1. 高火災リスク地域

郡境

2020年末
進捗状況報告

2020年12月31日付データ

現在までの完了状況

2020年 2018年以降

配電設備検査 43,402
検査済み設備

108,385
検査済み設備

送電設備検査 5,552
検査済み設備

14,543
検査済み設備

被覆導体 193
設置済み回路マイル

399
設置済み回路マイル

耐火電柱 1,170
設置済み電柱

1,182
設置済み電柱

速断ヒューズ 531
設置済みヒューズ

2,249
設置済みヒューズ

区間分離装置 14
設置済み装置

40
設置済み装置

危険樹木管理 32,104
点検済み樹木

37,754
点検済み樹木

気象ステーション 135
設置済み気象ステーション

209
設置済み気象ステーション

高精細度山火事カメラ 17
設置済みカメラ

コミュニティリソースセンター 3
利用可能サイト

コミュニティクルービークル 8
SCEサービスエリア全域における利用可能ビークル

SCEは山火事イニシアティブの進捗状況をSCE地区別に追跡し、郡レベルではどれくらいの進捗か妥当な近似値を推
定します。



山火事緩和の取り組み 2020年末
進捗状況報告

2020年12月31日付データ

山火事緩和の取り組み

リバーサイド郡

気象ステーション：
209の気象ステーションを設置済み。

リアルタイムの気象データは
sce.com/weatherstationsでご覧ください。

HD山火事カメラ：
17台の高精細度山火事カメラを設置済み。
ライブカメラフィードはalertwildfire.org でご覧くだ
さい。

2020年末
進捗状況報告

2020年12月31日付データ

マップ2. 状況認識

ティア2 -高度の火災脅威

ティア3 -極度の火災脅威

SCEサービスエリア

郡境

気象ステーション

HD山火事カメラ

ここで図解されている内容は情報の提供のみを目的とするものです。この縮尺における距離および地点は
必ずしも正確ではなく、アイコンは重複している場合があります。



山火事緩和の取り組み 2020年末
進捗状況報告

2020年12月31日付データ

SCEのサービスエリアはサンバーナーディーノ郡の約
99%をカバーします。約236,000の顧客アカウントが高火
災リスク地域の回路によって電力供給を受けています。

山火事緩和の取り組み

サンバーナーディーノ郡

ティア2 -高度の火災脅威

ティア3 -極度の火災脅威

SCEサービスエリア

マップ1. 高火災リスク地域

郡境

2020年末
進捗状況報告

2020年12月31日付データ

現在までの完了状況

2020年 2018年以降

配電設備検査 36,792
検査済み設備

93,045
検査済み設備

送電設備検査 3,906
検査済み設備

11,021
検査済み設備

被覆導体 48
設置済み回路マイル

70
設置済み回路マイル

耐火電柱 834
設置済み電柱

834
設置済み電柱

速断ヒューズ 307
設置済みヒューズ

2,811
設置済みヒューズ

区間分離装置 8
設置済み装置

8
設置済み装置

危険樹木管理 26,711
点検済み樹木

104,574
点検済み樹木

気象ステーション 124
設置済み気象ステーション

198
設置済み気象ステーション

高精細度山火事カメラ 22
設置済みカメラ

コミュニティリソースセンター 11
利用可能サイト

コミュニティクルービークル 8
SCEサービスエリア全域における利用可能ビークル

SCEは山火事イニシアティブの進捗状況をSCE地区別に追跡し、郡レベルではどれくらいの進捗か妥当な近似値を
推定します。



山火事緩和の取り組み 2020年末
進捗状況報告

2020年12月31日付データ

山火事緩和の取り組み

サンバーナーディーノ郡

気象ステーション：
198の気象ステーションを設置済み。リアルタイム
の気象データはsce.com/weatherstationsでご覧く
ださい。

HD山火事カメラ：
22台の高精細度山火事カメラを設置済み。ライブカ
メラフィードはalertwildfire.org でご覧ください。

2020年末
進捗状況報告

2020年12月31日付データ

マップ2. 状況認識

ティア2 -高度の火災脅威

ティア3 -極度の火災脅威

SCEサービスエリア

郡境

気象ステーション

HD山火事カメラ

ここで図解されている内容は情報の提供のみを目的とするものです。この縮尺における距離および地点は
必ずしも正確ではなく、アイコンは重複している場合があります。



山火事緩和の取り組み 2020年末
進捗状況報告

2020年12月31日付データ

SCEのサービスエリアはサンタバーバラ郡の約23%をカ
バーします。約59,700の顧客アカウントが高火災リスク
地域の回路によって電力供給を受けています。

山火事緩和の取り組み

サンタバーバラ郡

ティア2 -高度の火災脅威

ティア3 -極度の火災脅威

SCEサービスエリア

マップ1. 高火災リスク地域

郡境

2020年末
進捗状況報告

2020年12月31日付データ

現在までの完了状況

2020年 2018年以降

配電設備検査 9,458
検査済み設備

21,852
検査済み設備

送電設備検査 1,336
検査済み設備

2,988
検査済み設備

被覆導体 18
設置済み回路マイル

25
設置済み回路マイル

耐火電柱 176
設置済み電柱

185
設置済み電柱

速断ヒューズ 254
設置済みヒューズ

485
設置済みヒューズ

区間分離装置 0
設置済み装置

0
設置済み装置

危険樹木管理 188
点検済み樹木

454
点検済み樹木

気象ステーション 36
設置済み気象ステーション

57
設置済み気象ステーション

高精細度山火事カメラ 3
設置済みカメラ

コミュニティリソースセンター 5
利用可能サイト

コミュニティクルービークル 8
SCEサービスエリア全域における利用可能ビークル

SCEは山火事イニシアティブの進捗状況をSCE地区別に追跡し、郡レベルではどれくらいの進捗か妥当な近似値を推
定します。



山火事緩和の取り組み 2020年末
進捗状況報告

2020年12月31日付データ

山火事緩和の取り組み

サンタバーバラ郡

気象ステーション：
57の気象ステーションを設置済み。
リアルタイムの気象データはsce.com/weatherstationsでご覧
ください。

HD山火事カメラ：
3台の高精細度山火事カメラを設置済み。
ライブカメラフィードはalertwildfire.org でご覧ください。

2020年末
進捗状況報告

2020年12月31日付データ

マップ2. 状況認識

ティア2 -高度の火災脅威

ティア3 -極度の火災脅威

SCEサービスエリア

郡境

気象ステーション

HD山火事カメラ

ここで図解されている内容は情報の提供のみを目的とするものです。この縮尺における距離および地点は
必ずしも正確ではなく、アイコンは重複している場合があります。



山火事緩和の取り組み 2020年末
進捗状況報告

2020年12月31日付データ

SCEのサービスエリアはトゥーレアリ郡の約84%をカ
バーします。約16,400の顧客アカウントが高火災リスク
地域の回路によって電力供給を受けています。

山火事緩和の取り組み

トゥーレアリ郡

ティア2 -高度の火災脅威

ティア3 -極度の火災脅威

SCEサービスエリア

マップ1. 高火災リスク地域

郡境

2020年末
進捗状況報告

2020年12月31日付データ

現在までの完了状況

2020年 2018年以降

配電設備検査 8,890
検査済み設備

22,923
検査済み設備

送電設備検査 1,114
検査済み設備

2,696
検査済み設備

被覆導体 78
設置済み回路マイル

101
設置済み回路マイル

耐火電柱 321
設置済み電柱

330
設置済み電柱

速断ヒューズ 104
設置済みヒューズ

555
設置済みヒューズ

区間分離装置 0
設置済み装置

0
設置済み装置

危険樹木管理 5,659
点検済み樹木

12,946
点検済み樹木

気象ステーション 12
設置済み気象ステーション

31
設置済み気象ステーション

高精細度山火事カメラ 8
設置済みカメラ

コミュニティリソースセンター 4
利用可能サイト

コミュニティクルービークル 8
SCEサービスエリア全域における利用可能ビークル

SCEは山火事イニシアティブの進捗状況をSCE地区別に追跡し、郡レベルではどれくらいの進捗か妥当な近似値を推定
します。



山火事緩和の取り組み 2020年末
進捗状況報告

2020年12月31日付データ

山火事緩和の取り組み

トゥーレアリ郡

気象ステーション：
31の気象ステーションを設置済み。

リアルタイムの気象データは
sce.com/weatherstationsでご覧くだ
さい。

HD山火事カメラ：
8台の高精細度山火事カメラを設置済
み。ライブカメラフィードは
alertwildfire.org でご覧ください。

2020年末
進捗状況報告

2020年12月31日付データ

マップ2. 状況認識

ティア2 -高度の火災脅威

ティア3 -極度の火災脅威

SCEサービスエリア

郡境

気象ステーション

HD山火事カメラ

ここで図解されている内容は情報の提供のみを目的とするものです。この縮尺における距離および地点は
必ずしも正確ではなく、アイコンは重複している場合があります。



山火事緩和の取り組み 2020年末
進捗状況報告

2020年12月31日付データ

SCEのサービスエリアはベンチュラ郡の約100%をカバー
します。約195,800の顧客アカウントが高火災リスク地域
の回路によって電力供給を受けています。

山火事緩和の取り組み

ベンチュラ郡

ティア2 -高度の火災脅威

ティア3 -極度の火災脅威

SCEサービスエリア

マップ1. 高火災リスク地域

郡境

2020年末
進捗状況報告

2020年12月31日付データ

現在までの完了状況

2020年 2018年以降

配電設備検査 20,135
検査済み設備

83,894
検査済み設備

送電設備検査 4,696
検査済み設備

9,533
検査済み設備

被覆導体 81
設置済み回路マイル

184
設置済み回路マイル

耐火電柱 441
設置済み電柱

1,218
設置済み電柱

速断ヒューズ 674
設置済みヒューズ

1,399
設置済みヒューズ

区間分離装置 5
設置済み装置

9
設置済み装置

危険樹木管理 9,063
点検済み樹木

10,200
点検済み樹木

気象ステーション 44
設置済み気象ステーション

109
設置済み気象ステーション

高精細度山火事カメラ 30
設置済みカメラ

コミュニティリソースセンター 11
利用可能サイト

コミュニティクルービークル 8
SCEサービスエリア全域における利用可能ビークル

SCEは山火事イニシアティブの進捗状況をSCE地区別に追跡し、郡レベルではどれくらいの進捗か妥当な近似値を推
定します。



山火事緩和の取り組み 2020年末
進捗状況報告

2020年12月31日付データ

山火事緩和の取り組み

ベンチュラ郡

気象ステーション：
109 の気象ステーションを設置済み。
リアルタイムの気象データはsce.com/weatherstationsでご
覧ください。

HD山火事カメラ: 
30台の高精細度山火事カメラを設置済み。
ライブカメラフィードはalertwildfire.orgでご覧ください。

2020年末
進捗状況報告

2020年12月31日付データ

マップ2. 状況認識

ティア2 -高度の火災脅威

ティア3 -極度の火災脅威

SCEサービスエリア

郡境

気象ステーション

HD山火事カメラ

ここで図解されている内容は情報の提供のみを目的とするものです。この縮尺における距離および地点は
必ずしも正確ではなく、アイコンは重複している場合があります。



山火事緩和の取り組み 2020年末
進捗状況報告

2020年12月31日付データ

配電設備検査
高火災リスク地域における架空・配電設備の検査は、安全を脅かす潜在的危険を特定して、必要なメン
テナンスや修理または交換を行うために役立ちます。

送電設備検査
高火災リスク地域における架空・送電設備の検査は、安全を脅かす潜在的危険を特定して、必要なメン
テナンスや修理または交換を行うために役立ちます。

被覆導体
架空裸線を被覆導体（絶縁線）と交換することによって、電線が木の枝やメタリック風船などの物体と
接触した場合に、アーク放電したりスパークしたりする可能性が大幅に減少します。

耐火電柱
電柱を耐火被覆性の複合材料製電柱または耐火被覆付きの木製電柱と交換することによって、緊急時の
電柱損傷リスクを減らし、迅速な電力復旧が可能になります。

速断ヒューズ
強風による電線への樹木倒壊などで漏電が発生した場合、迅速に電流を遮断して発火リスクを減少させ
ます。

区間分離装置
PSPS実施中に回路を区間化または分離して、影響が及ぶ範囲を最小限に抑えます。山火事緩和プログラ
ム開始に先駆けて、2018年以前に何千もの区間分離装置が設置されました。

危険樹木管理
危険樹木の点検は、電線に落下して発火する恐れのある樹木を特定し、適切かつ適時に除去するために
役立ちます。

気象ステーション
数分ごとに更新される風速データ、湿度データ、温度データを提供します。PSPS実施時には、こうした
データによってさらに的を絞った電気供給の停止が可能になります。リアルタイムの気象データは
sce.com/weatherstationsでご覧ください。

高精細度山火事カメラ
高火災リスク地域における山火事状況の監視に役立つように、ほぼ毎分ごとに水平移動、垂直移動、拡
大縮小、および360度のスイープを行います。ライブカメラフィードはalertwildfire.orgでご覧ください。

コミュニティリソースセンター＆コ
ミュニティクルービークル

PSPS実施時に対面型支援やリソースをお客様に提供します。リソースにはPSPS情報、充電アメニティ、
スナックその他が含まれます。ご利用いただける場所はsce.com/pspsでご覧ください。

用語解説

山火事における安全およびPSPSの詳細については、sce.com/wildfireをご覧ください。

http://www.sce.com/wildfire
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