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PLANAKTUALISIERUNG FÜR DIE EINDÄMMUNG 
VON FLÄCHENBRÄNDEN 2021

Der Southern California Edison’s Wildfire Mitigation Plan (SCE-Plan zur Eindämmung von Flächenbränden) beschreibt die von 
uns umgesetzten Maßnahmen zur Verringerung des Risikos für durch unsere Infrastruktur verursachte Brandausbrüche. Er 
dient zum Schutz unserer Kunden und Gemeinden in Gebieten mit hohem Flächenbrandrisiko. Bereits 2020 haben wir ca. 
1,3 Milliarden Dollar für die weitere Umsetzung des Wildfire-Mitigation-Plans für 2020 – 2021 investiert und werden 2021 und 
2022 weitere 3,5 Milliarden Dollar an Investitionen zu diesem Zweck einsetzen. Unser jährliches Aktualisierungsprogramm für 
das Jahr 2021 baut auf den Fortschritten auf, die wir durch die Erweiterung bestehender Programme, die Einbeziehung der 
gewonnenen Erkenntnisse und die Erprobung neuer Technologien erzielt haben. Im Laufe der Zeit wird mit diesen Maßnahmen 
die Notwendigkeit von Abschaltungen der Stromversorgung für die öffentliche Sicherheit (Public Safety Power Shutoffs, PSPS) in 
Gebieten mit hohem Flächenbrandrisiko verringert und die Anzahl der betroffenen Kunden minimiert.  

Im Jahr 2021 freuen wir uns darauf, in den folgenden Schwerpunktbereichen deutliche Fortschritte zu erzielen:     
•	 Optimierung unserer Strategie für Inspektionen bei hohem Flächenbrandrisiko mit dem Schwerpunkt, Inspektionen in 

gezielten Bereichen auf der Basis plötzlich auftretender Bedingungen, einschließlich Brandwetterbedingungen wie zum 
Beispiel trockene Brennstoffe, durchzuführen.  

•	 Ausweitung unserer Systemhärtungsmaßnahmen zum Beispiel für die Sanierung von Langstrecken durch die Installation 
von Leitungsabstandshaltern an langen Stromleitungen, die bei windigen Bedingungen für Leiter-zu-Leiter-Kontakt anfällig 
sind. 

•	 Verbesserung der Fähigkeit von Feuerwehren, entstehende Brände mithilfe von Satellitenbildern zu erkennen und darauf 
zu reagieren, sowie Bereitstellung von Ressourcen zur Brandbekämpfung aus der Luft (z. B. Löschhubschrauber) für die 
Brandbekämpfungseinrichtungen, um die Gemeinden im Einsatzgebiet von SCE zu schützen. 

•	 Einrichtung zentraler Datenplattformen für Datenanalysen und Verwaltung der nächsten Generation.

NETZPLANUNG UND SYSTEMHÄRTUNG 
SCE nimmt weiterhin Verbesserungen an seinem elektrischen System vor, um das Netz in Gebieten 
mit hohem Flächenbrandrisiko widerstandsfähiger zu machen, die Zuverlässigkeit zu erhöhen und 
das Risiko von Flächenbränden zu verringern. 

Ummantelter Leiter (isolierter Draht):

•	 Das den blanken Draht umhüllende Isoliermaterialreduziert die Möglichkeit einer Lichtbogen- 
oder Funkenbildung auf der Stromleitung bei Kontakt mit einem Objekt, z. B. einem Ast oder 
dem Metall eines Flugballons, erheblich. 

•	 Wir planen, im Jahr 2021 weitere 1.000 Meilen (1.609 km) ummantelter Leitungen zu 
installieren.

Feuerbeständige Masten:

•	 Wir installieren eine Kombination aus Verbund- und Holzmasten mit feuerfester Ummantelung, 
was das Risiko von beschädigten Masten während eines Notfalls verringert. So können wir die 
Stromversorgung der Kunden schneller und sicherer wiederherzustellen.

Schutzvorrichtungen

•	 Flinke Sicherungen unterbrechen den elektrischen Strom schneller und verringern das Risiko von Zündfunken bei einer elektrischen Störung, 
wenn zum Beispiel bei starkem Wind ein Baum auf eine Stromleitung fällt. Wir planen, im Jahr 2021 weitere 330 flinke Sicherungen zu 
installieren.

•	 Außerdem installieren wir ferngesteuerte Schutztrennungsvorrichtungen, um Stromkreisabschnitte während PSPS-Ereignissen zu 
segmentieren oder zu isolieren und so die Anzahl der betroffenen Kunden möglichst gering zu halten.

Unterirdische Verlegung:

•	 Unterirdische Leitungen können die Häufigkeit von Ausfällen bei Stürmen reduzieren und auch das Risiko von Flächenbränden, die durch 
die elektrische Infrastruktur verursacht werden, verringern. Obwohl die Konstruktion wesentlich länger dauern kann und die Wartung und 
Instandhaltung kostspieliger und schwieriger ist, insbesondere in bergigem und felsigem Gelände, ist SCE bestrebt, Standorte zu ermitteln, 
an denen die Erdverkabelung eine weitere sinnvolle Reduzierung des Flächenbrandrisikos bieten kann.

•	 Für 2021 bis 2022 haben wir in gezielten Gebieten mit hohem Flächenbrandrisiko abhängig von Risiko und Machbarkeit 17 Meilen (ca. 27 
km) zur Erdverkabelung ermittelt.

Mikronetze

•	 Mikronetze oder autarke Stromnetze können rund um die Uhr für eine begrenzte Zeit Energie bereitstellen und sowohl mit dem größeren 
Stromnetz verbunden als auch von diesem getrennt oder isoliert betrieben werden.

•	 SCE hat sich mit der San Jacinto High School zusammengetan, um ein Pilotprojekt für Mikronetze zur Verbesserung der Ausfallsicherheit 
zu starten. Ein zweiter Pilotstandort wurde für eine Schule im San Bernardino County ermittelt, um die Auswirkungen von PSPS für die 
umliegenden Gemeinden abzumildern.



INSPEKTIONEN BEI HOHEM 
FLÄCHENBRANDRISIKO
SCE überprüft jährlich seine oberirdischen Übertragungs-, Verteiler- und 
Erzeugungsanlagen in Bereichen mit hohem Flächenbrandrisiko, um 
potenzielle Sicherheitsrisiken zu identifizieren. Wir priorisieren die von unserem 
fortschrittlichen Risikomodell identifizierten Strukturen mit dem höchsten Risiko.

•	 Wo immer dies möglich ist, werden Bodeninspektionen durch 
Außendienstmitarbeiter und Luftinspektionen mit Hilfe von Drohnen und 
Hubschraubern durchgeführt, um mithilfe einer 360-Grad-Ansicht unserer 
Anlagen zu ermitteln, wo Wartungs- oder Reparaturarbeiten notwendig sind 
oder Anlagen ausgetauscht werden müssen.

•	 Wir planen für das Jahr 2021 die Inspektion weiterer 163.000 Verteileranlagen 
und 16.800 Übertragungsanlagen.

VEGETATIONSKONTROLLE
Wir setzen unsere Bemühungen fort, Bäume zu inspizieren, zu beschneiden 
und zu fällen. Diese Maßnahmen sollen verhindern, dass die Vegetation mit 
Stromleitungen in Kontakt kommt und möglicherweise einen Brand auslöst. Hohe 
Bäume außerhalb unserer Standard-Beschneidungszonen, die in Stromleitungen 
fallen könnten, werden ebenfalls beurteilt und beseitigt.

•	 Wir unterziehen jährlich 1,4 Millionen Bäume einer Inspektion und 
beschneiden ca. 900.000 dieser Bäume. Es befinden sich mehr als 700.000 
Bäume in Gebieten mit hohem Flächenbrandrisiko.

•	 Im Jahr 2021 planen wir, mindestens 150.000 Bäume mit einem 
Sicherheitsrisiko in Gebieten mit hohem Flächenbrandrisiko zu begutachten 
und sie zu fällen, sollten sie für unsicher befunden werden.

SITUATIONSERKENNUNG
Die Größe unseres Einsatzgebietes in Gebieten mit hohem Flächenbrandrisiko 
und das vielfältige Gelände erfordern ein dichtes Netz von Wetterstationen und 
Kameras zur Überwachung von Flächenbränden, um ortsspezifische Bedingungen, 
die bei der operativen Entscheidungsfindung helfen, in Echtzeit zu beobachten.

Wetterstationen

•	 Wetterstationen liefern Daten zu Windgeschwindigkeit, Luftfeuchtigkeit 
und Temperatur, die alle paar Minuten aktualisiert werden. Die Daten 
ermöglichen gezieltere Stromabschaltungen bei PSPS-Ereignissen und sind 
für die Öffentlichkeit unter sce.com/weatherstations. 

•	 Wir planen für das Jahr 2021 die Installation von mindestens 375 weiterer 
Wetterstationen.

Kameras zur Entdeckung und Überwachung von Flächenbränden 

•	 Unsere hochauflösenden Kameras zur Entdeckung und Überwachung von 
Flächenbränden decken unsere brandgefährdeten Gebiete gründlich ab. 
Sie können schwenken, neigen, zoomen und erstellen fast minütlich neue 
360-Grad-Aufnahmen auf.  

•	 Feuerwehren und die Öffentlichkeit können die Kameraübertragungen zur 
Überwachung der Flächenbrandbedingungen unter  alertwildfire.org.  

Modellierungstechnologie für Wetter und Brandausbreitung

•	 Wir erhöhen unsere Rechenleistung, um die Atmosphäre mit einer höheren 
Auflösung modellieren zu können. Auf diese Weise können wir präzisere 
Wettervorhersagen für verbesserte PSPS-Entscheidungen erstellen.

•	 Wir evaluieren eine Technologie zur Modellierung der 
Flächenbrandausbreitung, die das Potenzial hat, die Auswirkungen von 
Flächenbränden auf Gemeinden bei extremen Wetterereignissen zu 
bestimmen.  

http://www.sce.com/weatherstations
http://www.alertwildfire.org


NEUE TECHNOLOGIEN
SCE entwickelt ständig neue Ansätze und arbeitet mit anderen Versorgungsunternehmen, 
wissenschaftlichen Einrichtungen und dem Energiesektor zusammen, um unsere 
Gemeinden sicherer zu machen. Unten sind aufstrebende Technologien aufgeführt, 
die wir auch 2021 weiter anwenden, entwickeln oder vorantreiben werden. 

Mithilfe von Technologien wie Early Fault Detection/EFD (frühzeitige 
Störungserkennung) und Distributed Fault Anticipation/DFA (verteilte 
Störungsprognose) können potenzielle Probleme in elektrischen Anlagen 
frühzeitig erkannt werden, damit wir Reparaturen durchführen können, bevor 
es zum Ausfall einer Anlage kommt.

•	 EFD nutzt Hochfrequenzsensoren, die an Strommasten angebracht sind, um 
nach abnormalen Hochfrequenzsignalen in Stromleitungen zu „lauschen“, die auf 
mögliche Probleme wie z. B. ausgefranste Stromleitungen hinweisen.

•	 DFA liest und überwacht Strom - und Spannungssignaturen auf Stromkreisen, 
um mögliche Probleme besser voraussehen zu können. Diese Einrichtungen sind 
in unseren Umspannwerken installiert und liefern wertvolle Daten, die auch zur 
Reduzierung von wiederkehrenden Ereignissen beitragen.

Technologien wie Open Phase Detection/OPD (Erkennung offener Phasen) und 
Rapid Earth Fault Current Limiter/REFCL (schneller Erdschlussstrombegrenzer) 
können erkennen, wenn elektrischen Einrichtungen ausfallen, und Maßnahmen 
zur Verhinderung potenzieller Zündfunken einleiten. 

•	 OPD kann erkennen, wenn eine Stromleitung reißt oder sich trennt, und schaltet 
den Strom ab, noch bevor die Leitung auf den Boden fällt. 

•	 REFCL-Systeme können erkennen, wenn in einer Stromleitung ein Erdschluss 
auftritt, und reduzieren sofort die Spannung in der Leitung, um die Möglichkeit 
von Zündfunken zu minimieren. Beispiele für Erdschlüsse sind heruntergefallene 
Stromleitungen und andere Ursachen, die Zündfunken erzeugen könnten, wie z. 
B. die Berührung von Stromleitungen durch Wildtiere oder Vegetation.  

Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen

•	 Wir verwenden Computersoftware, die künstliche Intelligenz und maschinelles 
Lernen nutzt, um qualitativ hochwertige Bilder unserer Anlagen zu überprüfen, 
die während der Inspektionen aufgenommen wurden. So können wir automatisch 
schneller und genauer Anlagen identifizieren, die möglicherweise gewartet, 
repariert oder ausgetauscht werden müssen.

•	 Wir verwenden nun modernste technologische Satellitenbilder, um bei Ausbruch 
eines Brandes Rauchfahnen zu erkennen. Diese Bilder vergleichen wir dann mit 
anderen Systemen zur Branderkennung, z. B. unseren Kameras zur Entdeckung 
und Überwachung von Flächenbränden.

EFD

DFA

OPD

REFCL

STROMABSCHALTUNGEN FÜR DIE ÖFFENTLICHE 
SICHERHEIT (PSPS) 
Im Zuge der Umsetzung von mehr Maßnahmen zur Eindämmung von Flächenbränden 
bemühen wir uns, den Umfang, die Häufigkeit und die Dauer von PSPS-Ereignissen 
zu reduzieren, wobei PSPS bei extremen Brandwetterbedingungen jedoch eine 
Maßnahme zur Eindämmung des Flächenbrandrisikos bleibt.   

•	 Nach PSPS-Ereignissen haben SCE-Teams Schäden an Anlagen sowie Äste mit 
Leitungskontakt gefunden, welche Brände hätten auslösen können, was die 
Bedeutung dieser unverzichtbaren Maßnahme als letzte Instanz verdeutlicht.

•	 Wir arbeiten aktiv mit unseren Kunden, insbesondere mit gefährdeten 
Bevölkerungsgruppen, zusammen, damit sie auf PSPS-Ereignisse und andere 
Ausfälle vorbereitet sind. Außerdem stehen Community Resource Centers 
(kommunale Ressourcenzentren) und Community Crew Vehicles (kommunale 
Mannschaftsfahrzeuge) zur Verfügung, um Kunden während PSPS-Ereignissen zu 
unterstützen.

•	 Wir bieten Rabatte auf tragbare Notstrombatterielösungen, Hotelrabatte 
und andere Programme, um Kunden während eines PSPS-Ereignisses und in 
Notfällen zu unterstützen. Außerdem stellen wir Kunden, die in einem Gebiet mit 
hohem Flächenbrandrisiko leben und auf medizinische Geräte angewiesen sind, 
kostenlose Notstrombatterien und Solarmodule zur Verfügung, wenn sie laut 
Gesetz aufgrund ihres Einkommens darauf Anspruch haben. 

Unter sce.com/wildfire finden Sie weitere Informationen über die Sicherheit bei Flächenbränden und PSPS.

http://www.sce.com/wildfire


Inspektionen von 
Verteilungsanlagen

2020 
Abgeschlossen/Ziel

199.000/105.000 
Anlagen inspiziert

Abgeschlossen 
seit 2018

584.300 
Anlagen inspiziert

190% 
abgeschlossen

Inspektionen von 
Übertragungsanlagen

2020 
Abgeschlossen/Ziel

35.500/22.500 
Anlagen inspiziert

Abgeschlossen 
seit 2018

86.100 
Anlagen inspiziert

Ummantelter Leiter

2020 
Abgeschlossen/Ziel

960/700 
Stromkreismeilen 

installiert

Abgeschlossen 
seit 2018

1.480 
Stromkreismeilen 

installiert

Feuerfeste Masten

2020 
Abgeschlossen/Ziel

6.090/5.200 
Masten installiert

Abgeschlossen 
seit 2018

7.510 
Masten installiert

Flinke Sicherungen

2020 
Abgeschlossen/Ziel

3.025/3.025 
Sicherungen 

installiert

Abgeschlossen 
seit 2018

12.900
Sicherungen 

installiert

100% 
abgeschlossen

Management von 
Bäumen mit 

Sicherheitsrisiko

2020 
Abgeschlossen/Ziel

99.500/75.000
Bäume beurteilt

Abgeschlossen 
seit 2018

228.500 
Bäume beurteilt

133%
abgeschlossen

Wetterstationen

2020 
Abgeschlossen/Ziel

590/375 
Wetterstationen 

installiert

Abgeschlossen 
seit 2018

1.050 
Wetterstationen 

installiert

Hochauflösende Kameras 
zur Entdeckung und 

Überwachung von 
Flächenbränden

Abgeschlossen 
seit 2018

166
Kameras 
installiert

Community Crew 
Vehicles (kommunale 

Mannschaftsfahrzeuge)

Bis 2020 wurden Kameras 
installiert, die unsere 

Gebiete mit hohem 
Flächenbrandrisiko 
gründlich abdecken.

158% 
abgeschlossen

157% 
abgeschlossen

137% 
abgeschlossen

117% 
abgeschlossen

Schutztrennungsvorr
ichtungen

2020 
Abgeschlossen/Ziel

49/45 
Vorrichtungen 

installiert

Abgeschlossen 
seit 2018

100
Vorrichtungen 

installiert

109% 
abgeschlossen

Kommunale 
Ressourcenzentren

56 
verfügbare 
Standorte

8 
verfügbare 
Fahrzeuge

Aktivitäten zur Eindämmung von Waldbränden

SCE-EINSATZGEBIET
Fortschrittsbericht 
zum Jahresende 2020
Datenstand: 31.12.2020


	G21-007 WMP Fact Sheet 2021_020421_De_indd
	G21-002 WMP Progress Report 2020_De_ppt
	Slide Number 1




